



**Дорожная карта
по реализации работы
электронного журнала и электронных дневников
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Октябрьская школа Первомайского района Республики Крым»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	Утверждение плана мероприятий по внедрению в школе электронного журнала.	Сентябрь 2020г	Руководитель	Утверждён план работы по внедрению ЭЖ от 11.08.2020
2	Изучение методических рекомендаций, единых требований ведения электронного журнала	В течение года	Заместители директора по УВР	
3	Приказ о назначении ответственного по вопросам организации введения и реализации «Электронного журнала»	Август 2020г.	Руководитель	Издан приказ «О внедрении в управлении деятельностью МБОУ Октябрьская школа ЭЖ» от 11.08.2020 № 122
4	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы.	Сентябрь-октябрь 2020г	Руководитель	
5	Совещание для учителей-предметников по вопросам внедрения Электронных журналов и дневников	В течение года	И.о. директора, заместители директора по УВР	
6	Мониторинг оснащённости школы техническим оборудованием для введения и реализации в школе	В соответствии с планом работы	Администрация	Недостаточное количество принтеров. Низкая скорость сети Интернет.

	электронного журнала				
7	Планирование дополнительного выделения ресурсов для достижения оптимального и желательного уровня внедрения для ведения и реализации электронного журнала	В течение года	Руководитель		
8	Заполнение базы данных электронного журнала	Август-Сентябрь.	Заместитель директора по УВР	База данных сформирована	
9	Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных руководителей, родителей обучающихся	Август	Администрация		
10	Размещение информационного материала о реализации и порядке введения Электронного журнала на сайте школы	В течение года	Администрация, оператор сайта	На сайте размещен информационный материал о реализации и порядке введения ЭЖ	
11	Изучение локальных актов в области реализации электронного журнала	В течение года	Администрация	Проведены совещания среди педагогических работников	

12	Проведение родительских собраний и индивидуальных бесед по вопросам введения электронного журнала.	В течение года	Классные руководители	Проведены родительские собрания
13	Получение согласия родителей (законных представителей) для обработки персональных данных учащихся	Сентябрь-ноябрь	Администрация, учителя, классные руководители	Получены согласия родителей
14	Готовность педагогических кадров	Август-сентябрь	Зам. директора по УВР	Доля педагогов, готовых к переходу на безбумажный вариант на 01.09.2020 (100%)
15	Мониторинг уровня ИКТ – компетентности сотрудников Учреждения, её соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ	Август-сентябрь	Зам. директора по УВР	Написаны справки, проведены практические занятия
16	Распределение обязанностей по работе с электронным журналом между сотрудниками учреждения	Август-сентябрь	Руководитель	Издан приказ № 122 от 11.08.2020
17	Контроль за деятельностью Учреждения по ведению электронного журнала	В течение года	Зам. директора по УВР	Контроль за ведением ЭЖ на уровне Учреждения